



INSTITUT UNIVERSITAIRE
DE CARDIOLOGIE
ET DE PNEUMOLOGIE
DE QUÉBEC

INFO-DCI



BULLETIN D'INFORMATION DE L'ÉQUIPE DE PROJET DU DOSSIER CLINIQUE INFORMATISÉ (DCI) | VOLUME 2, N° 1 FÉVRIER 2013

PAS À PAS VERS LE DCI DÉPLOIEMENT DE CRISTAL-NET

Les différentes activités préparatoires à l'implantation de l'application Cristal-Net sont maintenant réalisées et le déploiement a débuté le 22 janvier pour se poursuivre jusqu'au 5 juillet 2013. En plus du module Résultats qui permet d'accéder au profil pharmacologique et aux résultats de laboratoires et d'imagerie médicale (rapport et image), cette première étape du déploiement permet l'accès à trois formulaires cliniques : déclaration et suivi des plaies, contentions et isolement, fibrose kystique.



PLAN DE DÉPLOIEMENT

Unité de soins	19 nov	26 nov	3 déc	10 déc	17 déc	7 jan	14 jan	21 jan	28 jan	4 fév	11 fév	18 fév	25 fév	4 mar	11 mar	18 mar	25 mar	1 ^{er} avr	8 avr	15 avr	22 avr	29 avr	3 mai	13 mai	20 mai	27 mai	3 juin	10 juin	17 juin		
CSJ IND																															
2 ND																															
3 ND																															
3 PC																															
3 SI																															
4 Est																															
4 Ouest																															
4 UC																															
5 PC																															
6 PC																															
6 PC polysomno																															
6 SIR																															
7 PC																															
Bloc opératoire																															
Urgence																															

Professionnels	19 nov	26 nov	3 déc	10 déc	17 déc	7 jan	14 jan	21 jan	28 jan	4 fév	11 fév	18 fév	25 fév	4 mar	11 mar	18 mar	25 mar	1 ^{er} avr	8 avr	15 avr	22 avr	29 avr	3 mai	13 mai	20 mai	27 mai	3 juin	10 juin	17 juin			
Archiviste																																
Ass. Dentaire																																
Bureau santé																																
Cons. Clin. DSI																																
Coor SI																																
Inhalothérapie																																
Nutrition																																
PCI																																
Pharmacie																																
Réadaptation																																
Secrétaires médicales																																
Service social																																
Tech. imagerie médicale																																

Formation module 1 Implantation module 1 Formation module 2 Implantation module 2

Cliniques ambulatoires	19 nov	26 nov	3 déc	10 déc	17 déc	7 jan	14 jan	21 jan	28 jan	4 fév	11 fév	18 fév	25 fév	4 mar	11 mar	18 mar	25 mar	1 ^{er} avr	8 avr	15 avr	22 avr	29 avr	3 mai	13 mai	20 mai	27 mai	3 juin	10 juin	17 juin
C. Gériatrie et S. Pall																													
CIT et CSP																													
Clinique bariatrique																													
Clinique EEP																													
Clinique FK																													
Clin. ext. RDC Chir. cardiaque																													
Clin. ext. RDC Insuf. card.																													
Endoscopie respiratoire																													
Endoscopie digestive																													
Hémo et EEP																													
Oncologie																													
Physiologie respiratoire																													
PPMC																													
SRSRSD																													

■ Formation module 1
 ■ Implantation module 1
 ■ Formation module 2
 ■ Implantation module 2

► Formation des UTILISATEURS

La formation sera offerte par l'équipe de projet, en deux blocs d'une heure trente, après les heures de travail. Selon les besoins du secteur et des professionnels, un seul module ou les deux seront nécessaires.



Module 1 : **Navigation dans Cristal-Net**
Utilisation des formulaires cliniques

Module 2 : **Module Résultats**

Lors du déploiement, un exemplaire papier du guide de l'utilisateur sera remis à chaque unité et secteur.

Un aide-mémoire sera remis en plus d'être disponible sur intranet, section *Dossier clinique informatisé*.

► Soutien lors du DÉPLOIEMENT

Afin de soutenir les utilisateurs, une équipe d'infirmières a été formée. Ainsi, au moment du déploiement de votre secteur (toujours un mardi), vous aurez accès à un service de soutien aux utilisateurs durant deux semaines, selon les modalités suivantes :

- lundi au vendredi - 7 heures à 14 heures : présence d'un membre de l'équipe de projet sur place
- lundi au vendredi - 14 heures à 22 heures : soutien téléphonique, poste 2200
- samedi - 7 heures à 15 heures : présence d'un membre de l'équipe de projet sur place
- dimanche - 9 heures à 17 heures : présence d'un membre de l'équipe de projet sur place

Des superutilisateurs, identifiés dans chaque secteur, peuvent également vous apporter leur aide. En dehors des heures inscrites précédemment, nous vous invitons à vous adresser à ceux-ci.

► À SURVEILLER



Les modalités du déploiement du Dossier patient électronique (DPE)
No 5 de l'INFO-DCI, juin 2013

